CRONOGRAMA SEMANAL

Data de previsão da entrega do projeto: 03/06/26

Semana 01 (02/03 – 06/03)

Foco: Compreensão do problema e estudo inicial.

- Formalização de equipe;
- Estudar comandos elétricos;
- Estudar motores elétricos.

CRITERIO DE SUCESSO: Aprendizado

Semana 02 (09/03 – 13/03)

Foco: Compreensão da linguagem.

- Estudar linguagem LADDER;
- Estudar CLP LOGO da Siemens;
- Estudar programas de desenvolvimento de circuitos elétricos.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Aprendizado

Semana 03 (16/03 – 18/03)

Foco: Definição do fluxograma e componentes que serão utilizados no projeto.

- Criar o fluxograma do projeto;
- Definir componentes;
- Definir dimensões do painel didático.

CRITERIO DE SUCESSO: Fluxograma inicial do sistema

Semana 04 (23/03 – 27/03)

Foco: Esquema elétrico

- Separar componentes;
- Desenvolver esquema elétrico no software.

CRITERIO DE SUCESSO: Definição completo do esquema elétrico.

Semana 05 (30/03 – 02/04)

Foco: Desenvolvimento/Integração

- Desenvolver a lógica de programação;

- Testar a lógica de programação;
- Integrar o esquema elétrico com a lógica;
- Testar lógica juntamente com a elétrica.

CRITERIO DE SUCESSO: Funcionamento completo do esquema elétrico integrado com a lógica

Semana 06 (06/04 – 10/04)

Foco: Layout

- Definir layout do painel;
- Iniciar as montagens no painel didático (Circuito de potência).

CRITERIO DE SUCESSO: Montagem

Semana 07 (13/04 – 17/04)

Foco: Montagem

- Iniciar as montagens no painel didático (Circuito de comando);
- Realizar as ligações elétricas com suas devidas anilhas de identificação na fiação.

CRITERIO DE SUCESSO: Término da montagem

Semana 08 (22/04 – 24/04)

Foco: Testes

- Testar o comando elétrico sem o acionamento do motor.

CRITERIO DE SUCESSO: Funcionamento.

Semana 09 (27/04 – 30/04)

Foco:

- Estudar funcionamento de motores WEG;
- Realizar a ligação e fechamento (fios) do motor.

CRITERIO DE SUCESSO:

Semana 10 (04/05 – 08/05)

Foco: Funcionamento do motor

- Testar o motor já integrado no circuito.

CRITERIO DE SUCESSO: Ligação do motor.

Semana 11 (11/05 – 15/05)

Foco:

- Identificar componentes no painel;
- Simular falhas e testes.

CRITERIO DE SUCESSO:

Semana 11 (11/05 – 15/05)

Foco:

- Escrever a documentação do projeto.

CRITERIO DE SUCESSO: